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Muuttoliikkeestä johtuen asuntoja jää tyhjilleen mistä aiheutuu kuluja kiinteistön omista-
jalle. Kiinteistöstä ei saada tuloja. Sen sijaan menoja aiheutuu muun muassa lämmityk-
sestä ja ylläpidosta.  
 
Insinöörityönä laadittiin purkusuunnitelma Suomussalmella sijaitsevalle kerrostalolle, 
jossa ei ole asukkaita.  Jos paikkakunnalla ei ole näkyvissä asuntotarvetta, on taloudelli-
sesti järkevintä purkaa rakennus. 
 
Työssä vertailtiin eri purkumenetelmiä ja laadittiin kullekin menetelmälle purkusuunni-
telma. Eri vaihtoehdoille on myös laskettu niiden kustannusvaikutus.   
 
Vaihtoehtojen väliset kustannukset aiheutuvat enimmäkseen erilaisista betonin käsittely-
tavoista. Yleisesti voidaan sanoa, että betonin murskaaminen kaivinkoneeseen liitettävällä 
lisälaitteella on edullisin vaihtoehto. Kalleimmaksi muodostuu betonin sahaaminen ele-
mentteihin ja niiden siirtäminen uusiokäyttöön . 
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The purpose of this final year project was to make a demolition plan for a block of flats 
in Suomussalmi. The block of flats was built in 1980. There are three floors and 16 flats. 
 
Because people move to big cities, there are many empty flats available. Those empty 
flats cause costs to the owner. Flats do not give the owner any income, but the costs are 
consisted of heating and maintenance of the building. If there is no hope to get the flats 
rented, the only practical method is to demolish the building. 
 
In this project different alternatives to demolish the building were compared. For each 
alternative a demolition plan and cost estimate was made. 
 
Most of the costs are caused by concrete. Generally it can be said that the cheapest way 
is to crush the concrete. The most expensive way is to saw the concrete to elements and 
recycle it.. 
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Tämä insinöörityö tehtiin valtion teknillisen tutkimuslaitoksen rakennus- ja 
yhdyskuntatekniikan pyynnöstä Suomussalmen Jäniksenpolku 14 D 
talolle. Aiheena oli laatia kyseiselle kohteelle purkusuunnitelma. 
 
Valvojina oppilaitoksen puolesta toimivat insinööri Pekka Agarth, lehtori 
Heikki Mustonen ja tekniikan lisensiaatti Jari Kurtelius. Tilaajan puolelta 
ohjauksesta vastasi tekniikan lisensiaatti Martti Hekkanen.  
 
Haluamme kiittää opettajia ja työn tilaajaa saamastamme hyvästä ohjauk-
sesta. Toivomme, että työn sisällöstä on hyötyä tilaajalle sekä 
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Kasvukeskusten ulkopuolella olevien kerrostalojen purku tulee jatkossa 
lisääntymään. Tähän ei ole syynä rakennusten tekninen huonokuntoisuus 
vaan rakennusten sijainnillinen vanheneminen. Ihmiset joutuvat muuttamaan 
työn perässä suuriin, kehittyviin taajamiin. Käyttökelpoisten rakennusten pur-
kaminen on kansantaloudellinen ja liiketaloudellinen ongelma. Lisäksi purku 
aiheuttaa ympäristövaikutuksia, joiden merkitystä ei tule vähätellä. 
 
Tämän työn tavoitteena on laatia Suomussalmella sijaitsevalle vuonna 1980 
rakennetulle kohteelle, As. Oy Jäniksenpolku 14:lle, purkusuunnitelma ja 
suunnitelma siitä, mitkä rakennusosat otetaan uusiokäyttöön ja mitä purku-
jätteille on tarkoituksenmukaisinta tehdä. 
 
Tutkimuksen kohteena on vuonna 1980 rakennettu kolmikerroksinen ja kaksi 
porrasta käsittävä asuinkerrostalo. Kohteen kantava runko on tehty betonista 
(paikalla valettu). Pitkillä sivuilla on käytetty sandwich-elementtejä. Kohde on 
osa As. Oy Jäniksenpolku 14:ää. Muut rakennukset on tässä vaiheessa tar-
koitus säilyttää asuttuina, mikä tulee ottaa huomioon purkutyötä suunnitelta-
essa. 
 
Työssä laadittiin kaksi suunnitelmaa, joista toisessa tarkasteltiin mitä vaihto-
ehtoja kohteen purkamisessa on käytettävissä ja arvioidaan vaihtoehtojen 
kustannukset sekä hyödyt ja haitat ympäristölle. Toisessa suunnitelmassa 
arvioitiin kohteesta syntyvät jätteet ja luokiteltiin ne kierrätettäviin, murskatta-











Ilmoitukset ja purkaminen 
 
Lainsäädäntö asettaa purkutyölle vaatimuksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki 
kieltää rakennuksen purkamisen asemakaava-alueella ilman viranomaisen 
lupaa. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen purkutyöhön ryhty-
mistä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Viranomainen harkitsee tar-
vitseeko purkutyöhön lupaa vai riittääkö pelkkä ilmoitus [1, 127§]. Purkamis-
luvan saanti edellyttää, ettei toimenpide aiheuta perinne-, kauneus- tai mui-
den arvojen hävittämistä [1, 139§]. 
 
Valtioneuvoston päätöksessä 1997 määrätään, että purkaminen on toteu-
tettava urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja rakentamisen muiden osapuolten 
kanssa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että käyttökelpoi-
set esineet ja aineet otetaan talteen ja käytetään uudelleen mahdollisuuksien 
mukaan [2, 4§]. Rakennuksen purkamisessa on mahdollisuuksien mukaan 
toimittava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä 
aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaaraa ympäristölle [3, 4§]. Purkaminen 
tulee järjestää siten, että siinä luodaan edellytykset käyttökelpoisten raken-





Hyödynnettävät materiaalit on pidettävä erillään tai lajiteltava erilleen toisis-
taan ja muista rakennusjätteistä ja –aineista. Näin on myös tehtävä seuraa-
ville materiaaleille: 
 
1) betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet 
2) kyllästämättömät puujätteet 
3) metallijätteet; sekä 




Rakennusjätteen haltijan on huolehdittava, että rakennusjäte hyödynnetään, 
jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia kustan-
nuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon [4, 5§]. Jätteen 
kuljettaja huolehtii siitä, että jäte kuljetetaan asianmukaisesti ja toimitetaan 
oikeaan paikkaan [3, 9§]. Jätteiden kuormaus ja kuljetus on järjestettävä 
siten, että melu ja muu häiriö jää mahdollisimman vähäiseksi. Jätteet on 
kuljetettava umpikorillisessa kuljetusvälineessä tai muulla tavoin, jos voidaan 
varmistua siitä, ettei jätettä pääse ympäristöön kuormauksen tai kuljetuksen 
aikana. [5, 8§] Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään, ellei 
se ole niiden hyödyntämisen ja jälkikäsittelyn kannalta välttämätöntä [3, 6§]. 
Purkutyön jälkeen paikka on maisemoitava, jottei se vaaranna turvallisuutta, 




Purkutyössä on noudatettava työturvallisuuslakia. Työn pölyisyydestä johtuen 
työntekijöille on järjestettävä työmaalle kunnollista pesu- ja juomavettä [6, 
10§]. Työpaikalle on järjestettävä riittävä valaistus [6, 13§]. Työssä 
aiheutuvaa melua vastaan täytyy suojautua sopivalla tavalla [6, 18§]. Mikäli 
työntekijän sairastumisen tai tapaturman estämiseksi ei ole muuta keinoa, on 
hänelle varattava henkilökohtaiset suojautumisvarusteet. Henkilökohtaisia 
suojavarusteita tulee olla riittävä määrä. [6, 20§] Mikäli suojavarusteissa 
ilmenee puutteita tai vikoja, on työntekijän viipymättä ilmoitettava 
havainnostaan työnantajalle. Työntekijän tulee huolellisesti hoitaa suojavä-











Paloturvallisuudesta on huolehdittava siten, että kaikki syttyvät aineet, jotka 
eivät ole työlle välttämättömiä, on poistettava [6, 23§]. Sähkötöissä on nou-
datettava erityistä varovaisuutta. Ennen sähkötyöhön ryhtymistä on sähkö-
johdot ja –laitteet asetettava vaarattomiksi erottamalla ne verkostosta tai 
muulla keinolla. Työssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia määrä-
yksiä. [6, 27§] 
 
Työntekijät tulee suojata tarkoituksenmukaisilla aitauksilla, kaiteilla, suoja-
katoksilla tai muilla turvallisuuslaitteilla työmaalla, jossa he saattavat pudota 
tai esineet pudotessaan saattavat aiheuttaa heille tapaturmia [6, 28§]. Työ-
maalla koneet sekä nosto- ja kuljetuslaitteet tulee olla sijoitettu siten, etteivät 
ne aiheuta vaaratilanteita eivätkä estä mahdollisten pelastusajoneuvojen liik-
kumista. Koneiden tulee olla varustettu tarpeellisin suojalaittein ja merkin-
nöin. [6, 28§] Kaikkia edellä mainittuja laitteita on käytettävä ja huollettava 
annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti [6, 29§]. Ennen nosturin 
käynnistämistä on kaikille sen vaikutuspiirissä oleville henkilöille annettava 
merkki työn aloittamisesta [6, 30§]. 
 
Työntekijälle on annettava tarpeenmukaista ohjausta, jotta työ voidaan suo-
rittaa turvallisesti loppuun [6, 34§]. Jos työntekijä havaitsee koneissa ja lait-
teissa puutteita ja vikoja, jotka saattavat aiheuttaa tapaturma riskin, on hänen 

















Asbestinpurkutyössä on rakennuttajan, työnantajan, suunnittelijan tai muun, 
joka ohjaa tai valvoo purkamista huolehdittava siitä, ettei asbestityöstä 
aiheudu muille vaaraa. Rakennuttajan tai sen joka ohjaa ja valvoo purkutyötä 
tulee varmistua, ettei kohteesta löydy asbestia tai varmistuttava siitä, että työ 
tehdään asbestityönä. [7, 3§] Asbestityöalueelle asetettuja vaatimuksia: 
 
1. Altistusalue on merkitty selvästi. 
2. Altistusalueelle ei tule päästää muita kuin sellaisia henkilöitä, joille se on 
työnsä suorittamiseksi välttämätöntä. 
3. Altistusalueella on ruokailu ja tupakointi kielletty. [7, 8§] 
 
Asbestityön saa suorittaa vain työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valtuuttama 
työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja [7, 16§]. Asbestityöhön ryhtyvän on 
tehtävä ennen purkutyön aloittamista asbestityösuunnitelma, jossa käsitellään 
muun muassa turvallisuuden ja terveellisyyden takaamiseksi vaadittavat toi-
menpiteet [7, 19§]. Työmaalla tulee olla sopivissa ja selvästi ilmoitetuissa pai-





















Kohteena on Suomussalmella Jäniksenpolulla sijaitseva kerrostalo. 
Rakennus on rakennettu 1980 ja siinä on 16 asuntoa joiden yhteenlaskettu 
asuntopinta-ala on 926 m 2  Rakennuksen runko on paikalla valettu ja 
julkisivut ovat sandwich–elementeistä, joissa on tiililaattapinta. Vesikat-
teena on käytetty bitumihuopakatetta. Ikkunat ovat kolmilasisia MSK-
ikkunoita. Parvekkeet on toteutettu ulkopuolisella tornirakenteella ja niiden 






Betonin tiheytenä on käytetty 2500 kg/m3. Tarkat laskelmat ja rakenne-
paksuudet ovat liitteessä A. 
 
- Sokkeli 78 m 2  ≅ 58130 kg 
- Ulkoseinä 666 m 2  ≅ 273160 kg 
- Alapohja 388 m 2  ≅ 145500 kg 
- Välipohjat 776 m 2  ≅ 387900 kg 
- Yläpohja 388 m 2  ≅ 145500 kg 
- Huoneistojen väliset seinät 413 m 2  ≅ 154700 kg 
- Väliseinät 240 m 2  ≅ 90000 kg 
- Parveke 258 m 2  ≅ 90500 kg 
- Portaat 23 m 2  ≅ 11400 kg  
- Yhteensä 550 m 3 ≅ 1356600 kg 
 
Betonin jakaumaa rakennusosien kesken on käsitelty taulukossa 1. 
 
 































- Ulkoseinä 666 m 2  ≅ 5400 kg 
- Yläpohja 383 m 2  ≅ 2900 kg 
- Löylyhuoneet 23 m 2  ≅ 90 kg 




- Alapohja 383 m 2  ≅ 1050 kg 











- Soirot 100x50 ≅ 370 jm 
- Kattopalkit 125x50 ≅ 460 jm 
- Ponttilaudoitus 95x25 ≅ 4420 jm 
- Ikkuna- ja ovipielet ≅ 290 jm 
- Löylyhuoneet ≅ 35 m 2  




- Päätypellitys ≅ 10 m 2   
- Otsapellitys ≅ 32 m 2   
- Ikkunapellitys  ≅ 100 jm 




- Huoneistojen lattiamatot ≅ 930 m 2   
- Kylpyhuoneiden muovimatot ≅ 130 m 2   
- Yleisten tilojen kaakelointi ≅ 50 m 2   
- Keittiöiden kaakelit ≅ 43 m 2   
- Kattohuopa ≅ 420 m 2   
- Lastulevy 1200x2500x12 ≅ 100 m 2   
 
Asbestia sisältävät pintamateriaalit 
 
- Käytävän vinyylilaatat ≅ 75 m 2 
- Kylmäkomeroiden ja sähkökaappien mineriittilevyt ≅ 55 m 2 
- yhteensä 130 m 2 
 


















PCB ja lyijy elementtien saumoissa 
 




- Viemärit ≅ 210 jm  
- Vesijohdot ≅ 370 jm  
- Patterit ≅ 54 kpl  








- Sulaketaulut ≅ 16 kpl 
- Valaisimet ≅ 32 kpl 
- Käytävien valot ≅ 12 kpl 
- Muut yleisten tilojen valot ≅ 14 kpl 




- Liedet ≅ 16 kpl 
- Jääkaapit ≅ 16 kpl 
- Tiskialtaat ≅ 16 kpl 
- WC pytyt ≅ 18 kpl 
- Lavuaarit ≅ 21 kpl 
- Sekoittajat ≅ 37 kpl 
- Suihkusekoittajat ≅ 18 kpl 
- Yläkaapit ≅ 85 m 
- Alakaapit ≅ 95 m 















- MSK 18x14 ≅ 32 kpl 
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- MSK 20x16 ≅ 16 kpl 
- MSK 6x18 ≅ 4 kpl 
- MSK 14x14 ≅ 2 kpl 
- MSK 4x14 ≅ 2 kpl 




- 7x21 ≅ 6 kpl 
- 8x21 ≅ 25 kpl 
- 9x21 ≅ 78 kpl 
- 10x21 ≅ 18 kpl 
- 14x21 ≅ 2 kpl 




















Kun purkutyö on päätetty suorittaa, tulisi kiinnittää huomiota projektin ajoituk-
seen. Projekti tulisi ajoittaa siten, että saatujen kierrätettävien materiaalien 




Ennen purkutyöhön ryhtymistä tulee selvittää, löytyykö rakennuksen ele-
menttisaumoista PCB:tä tai lyijyä. PCB:tä on käytetty rakennusten julkisivu-
jen elementtisaumoissa 1950-luvulta lähtien. Sitä on käytetty ainakin vuoteen 
1974, mutta käyttöä 1980-luvullakaan ei voida täysin pois sulkea. Vuonna 
1990 PCB -yhdisteiden käyttö uusissa materiaaleissa kiellettiin. [8] 
 
Lyijyä on käytetty polysulfidipohjaisten saumausmassojen kovetteissa. 1970-
luvun puolivälin jälkeen kovetteina ryhdyttiin käyttämään mangaanipohjaisia 
aineita. On kuitenkin havaittu, että jopa 1980-luvulla rakennetuissa element-
tisaumoissa on esiintynyt lyijy-yhdisteitä. [8]  
 
Ympäristöministeriön toimenpidesuosituksen mukaan saumamassojen PCB-
pitoisuus tulisi selvittää vuonna 1979 ja sitä ennen valmistuneista rakennuk-
sista. Lyijy-yhdisteet suositellaan tutkittavaksi vuonna 1989 ja sitä ennen 










Koska alueen muut talot on rakennettu 1970-luvun loppupuolella, niissä on 
luultavasti käytetty samoja materiaaleja kuin purettavassa kohteessa. Tämän 
vuoksi elementtisaumoista tulee tutkia sekä PCB että lyijy. Element-
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tisaumoista otettiin näytteet 22.2.2002, mutta näytteiden tuloksia ei ollut 
saatavilla tämän insinöörityön tekovaiheessa. Vastuu selvitystyöstä on 
rakennushankkeeseen ryhtyjällä [9].  
 
Ilmoitus purkutyöhön ryhtymisestä on tehtävä kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaisille vähintään 30 vrk ennen töiden aloittamista [1, 127§]. Ilmoituk-
seen on liitettävä muun muassa. selvitys rakennuksen saumausmassojen 




Rakennus puretaan seuraavassa järjestyksessä: 
 
• asbesti ja PCB, 
• sähköasennukset, 
• kalusteet ja LVI -asennukset, 
• lattiapinnoitteet, 
• ovet ja ikkunat, 
• vesikatto, 
• julkisivuelementit, 














Purkujätteen kierrätysmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. On kuitenkin 
selvää, ettei kaikkien purkumateriaalien kierrättäminen ole läheskään aina 
mahdollista. Jos pyrittäisiin purkamaan rakennus siten, että kaikki kierrätet-
täisiin, olisi tuloksena erittäin kallis purkuhanke. Kierrätettävien materiaalien 
tulisi olla edullisia verrattuna uuteen vastaavaan tuotteeseen. Eli karkeasti 
voidaan sanoa, että materiaalia kannattaa kierrättää, jos se on hyväkuntoista, 
nopeasti irrotettavaa ja vastaava tuote uutena on arvokas. Kierrätettävän 
materiaali tulee tutkia ennen sen ottamista uusiokäyttöön, jotta varmis-
tuttaisiin, että se ei sisällä haitallisia mikrobeja. 
 
Purkutyössä irrotettujen uusiokäyttöön kelpaavien rakennusosien ja materi-
aalien kierrätyksessä voidaan käyttää hyväksi paikallista kierrätyskeskusta. 
Toinen tähän soveltuva vaihtoehto on rakennusluuppi, joka on erikoistunut 
käytettyjen tai ylijääneiden rakennusosien, purkumateriaalien ja ylijäämämai-
den kierrättämiseen. Tämä palvelu löytyy internetistä ja sen osoite on 
http://www.rakennusluuppi.fi. Rekisteröitymisen jälkeen palveluun voi jättää 
osto- ja myynti-ilmoituksia. [11, s. 18]  
 
Jos materiaali on uusiokäyttöön kelpaamatonta, se voidaan yleensä hyö-
dyntää energiana. Lämpö- ja voimalaitosten kanssa kannattaa selvittää, onko 
niillä kiinnostusta käyttää hyväksi kohteesta syntyvää energiajätettä. 
Energiana voidaan hyödyntää puujätteet, puupohjaiset levyt, kerto- ja liima-
puut, maalatut puut, kyllästetyt puut, muovit ja pahvit. Näihin edellä mainittui-
hin materiaaleihin liittyy eräitä rajoituksia, joita käsitellään lyhyesti seuraa-













• Kerto- ja liimapuu sekä muut puupohjaiset levyt 
 
- Erityisesti lastulevyt sisältävät suuria määriä liimoja, jotka aiheuttavat 
polttokattiloissa muun muassa kuonaantumista. Jos kuitenkin levyjen 
osuus on koko poltettavasta massasta pieni ja se on sekoitettu tasai-
sesti muun jätteen joukkoon, ei se aiheuta ongelmia. 
 
• Maalattu puu 
 
- Maalattu puu saattaa sisältää raskasmetalleja, joten maalatun puun 
osuus kannattaa pyrkiä pitämään mahdollisimman pienenä koko pol-
tettavasta massasta, jottei tämä vaikuta polttoprosessiin.  
 
• Kyllästetty puu 
 
- Sisältävät yleensä raskasmetalleja tai orgaanisia myrkkyjä. Kyllästettyä 
puuta ei saa polttaa muutoin kuin erityisellä savukaasun pudistuslait-
















- Poltettavaksi kelpaavat muun muassa seuraavat helposti tunnistettavat 




- Poltettavaksi kelpaa pahvi ja paperi, joka ei likaantumisensa tai 
kastumisensa vuoksi kelpaa paperinkeräykseen. [12, s. 259] 
 
Suomussalmen jätekuljetus Oy:llä ja Siikarannan lämpökeskuksella on pala-




PVC:stä tehtyjä rakennustuotteita ovat yleensä muun muassa viemäriputket, 
sähköasennusputket, kaapelinpäällysteet, muovimatot, listat, ikkunakarmit, 
tiivisteet ja tapetit. PVC-tuotteet eivät sovellu poltettavaksi, sillä ne aiheutta-
vat kattiloihin korroosio- ja kuonaongelmia. Polttoprosessissa syntyy myös 
myrkyllisiä kaasuja. [12, s. 261] Muoviset viemäriputket voidaan murskata ja 




Alumiinia on ikkunoiden puitteissa, saranoissa ja ovien rakenteissa sekä 
johtokoteloinneissa. Ongelmalliseksi alumiinin tekee se, että sitä ei saada 
poistettua magneettien avulla palavan jätteen murskausprosessissa. Alumiini 
saadaan poistettua koneellisesti vain, jos laitoksessa on alumiinin erotuslait-
teet. Alumiini aiheuttaa kattilan kuonaantumista ja syövyttää höyryputkia. 








Kuparia on lähinnä hanoissa ja vesijohdoissa. Vesijohtojen poistaminen on-
nistuu osittain, mutta paikoitellen kuparia jää rakenteiden sisään. Kuparin 
poisto ei onnistu betonin murskauksen yhteydessä, sillä se on ei-magneetti-
nen materiaali. Kuparin keruu on työlästä, mutta toisaalta sen keräämistä 
puoltaa siitä saatava hyvä hinta. Venttiileistä ja hanoista löytyy yleensä mes-
sinkiä ja niidenkin keräämisestä saadaan myös hieman kompensaatiota ke-




Jos viemärit ovat valurautaa, ne kuuluvat romurautaan [12, s. 267]. Betonin 
murskauksessa eroteltu rauta voidaan toimittaa romuliikkeelle, mutta valu-
rautaa ja raudoitusteräksiä ei saa sekoittaa keskenään. Myös portaikkojen 
kaiteet ja muu rakennuksesta syntyvä metallijäte kuuluvat romurautaan. 
Metalliovista tulee poistaa lasit ennen lavalle lastausta. [13] Ilmanvaihto-
kanavien putkistot ovat yleensä kuumasinkittyä terästä ja ne ovat kierrätettä-
vissä [12, s. 257]. Romun toimittamisesta on hyvä neuvotella romuliikkeen 




Mineraalivilla ei kompostoidu, mutta hienontamalla siitä voidaan tehdä 
puhallusvillaa. Yleensä on kuitenkin ongelmana, ettei niitä saada riittävän 
puhtaina, jotta ne soveltuisivat hienontamiseen. [13] Ennen hienontamista 
tulee kuitenkin varmistua siitä, ettei villat sisällä homeitiöitä. Mineraalivillaa on 
yritetty uusiokäyttää sekoittamalla sitä puhdistamolietteeseen, jonka jälkeen 
sitä on käytetty kasvualustana puistoissa [12, s. 273]. Styrox soveltuu 
uusiokäyttöön, jos se on puhdasta. Yleensä se on kuitenkin likaantunutta ja 








Paikalla valettu runko voidaan joko murskata tai kuljettaa lohkareina kaato-
paikalle. Perustukset puretaan noin 0,5 m syvyyteen asti ja loput voidaan 
jättää paikoilleen maahan. Mursketta voidaan hyötykäyttää täyttömaana, 
jolloin säästytään kaatopaikkamaksuilta. Täyttöinä käyttäminen edellyttää 




Sähkölaitteista osa kuuluu ongelmajätteisiin, ja niitä on käsitelty ongelmajät-
teitä käsittelevässä kappaleessa. Kaapeleita ei yleensä voida käyttää sellai-
senaan uudelleen, mutta jätteenä ne kannattaa kerätä talteen, sillä ne ovat 
helposti myytävissä. Osa johdoista on rakenteiden sisällä, mikä vaikeuttaa 
hieman niiden talteenottoa. Sähkökeskukset voidaan toimittaa ammattitaitoi-
selle romualan yrittäjälle, joka tietää minne kyseiset laitteet voi toimittaa. 
Loisteputkirunkojen kierrättäminen on yleensä helppoa. [12, s. 268] 
 
Ovet, ikkunat ja saniteettikalusteet 
 
Ovet ja ikkunat voidaan kierrättää karmeineen, mutta jos niille ei löydy 
uusiokäyttöä, ne voidaan hyödyntää energiana. Jos ovet ja ikkunat hyödyn-
netään energiana, tulee niistä poistaa lasit ja messinkiset helat. Joidenkin 
ovien sisällä saattaa olla alumiinia, mikä voi haitata polttoprosessia. [13] 
Saniteettikalusteet ovat pääosin posliinia ja niitä voidaan toimittaa pieniä 













Bitumihuopakatto toimitetaan kaatopaikalle. Polttaminen ei ole järkevää, 
koska massasta jäisi vielä noin 50 % loppusijoitettavaksi. Tämän lisäksi 
polttoprosessin hallinta on vaikeaa ja vanhat katteet saattavat sisältää kreo-
soottia. [14, s. 35] Bitumihuopakatteen aluslaudoituksen sopivuus energian-
tuotantoon on sovittava vastaanottajan kanssa, sillä laudoituksen tulee olla 
riittävän puhdasta. Jos aluslaudoitus ei kelpaa energiaksi, toimitetaan se 






Rakennukseen on tehty asbestikartoitus. Sen tuloksena saatiin selville, että 
asbestia on käytetty käytävien laattaliimoissa, kylmävarastojen mineriittile-
vyissä ja sähkökeskusten taustalevyissä. 1.9.1988 asbestityöstä tuli valtio-
neuvoston päätöksellä luvanvaraista (889/87). Työsuojeluviranomaisille on 
toimitettava asbestityösuunnitelma, joka sisältää vähintään tiedot jätteen 


















Rakennuksen julkisivuelementtien saumoissa on mahdollisesti käytetty lyijyä 
sekä PCB:tä. Jos näitä aineita löytyy, tulee ne poistaa saumoista ennen 
elementtien irrotusta. PCB:n on todettu aiheuttavan monia sairauksia, kuten 
syöpää, hormonitoiminnan ja aineenvaihdunnan häiriöitä, silmäinfektioita ja 
ihosairauksia. PCB hajoaa erittäin hitaasti luonnossa ja se kulkee ravinto-
ketjussa kerääntyen muun muassa ihmisiin. [15] PCB:lle altistutaan syömällä, 
hengittämällä tai koskettamalla materiaaleja joissa sitä on   käytetty [9]. 
Erityisesti lapset saattavat altistua PCB:lle leikkiessään kerrostalojen seinien 
vierillä [15]. Jos saumoissa on käytetty PCB:tä, on mahdollista, että sitä on 
myös rakennusta ympäröivässä maa-aineksissa. Tällöin myös maa-ainekset 
luokitellaan ongelmajätteeksi. [12, s. 262]. Lyijyä voi löytyä 




Jääkaapit, pakastimet ja kylmäkompressorit luokitellaan vuoden 2002 alusta 
alkaen ongelmajätteeksi, koska ne sisältävät freonia. Ilmaan päästessään 
freonit tuhoavat ilmakehän otsonikerrosta. Otsonikerroksen ohentuessa UV-
säteilyä tunkeutuu entistä enemmän maan pinnalle ja näin muun muassa 
ihosyöpä yleistyy. 
 
Näiden laitteiden kierrättäminen on yleensä hankalaa, koska ne käyttävät 
enemmän energiaa kuin nykyaikaiset laitteet. Jääkaapeille ja pakastimille voi 
olla käyttöä kesämökeillä ja muussa toissijaisessa rakentamisessa, missä ei 
vaadita huippulaatua. Pakastimista voi tehdä myös kompostoreita, mutta 
kylmäkoneammattilaisen tulee poistaa laitteesta freonit ennen kompostorin 










Kreosootti on aine, jota on voitu käyttää märkätilojen kosteuseristyksissä ja 
bitumihuopakatteissa. Se luokitellaan ongelmajätteeksi. [12, s. 261] Loiste-
putket, kondensaattorit, lämpömittarit ja eräät katkaisijat sisältävät materiaa-
leja, joiden vuoksi nämäkin luokitellaan ongelmajätteeksi [12, s. 262]. 
 
Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään [3, 6§]. Kaikki ongelmajätteet 
tulee pakata tiiviisiin pakkauksiin ja merkata kunkin pakkauksen sisältö sel-



























Purkuvaihtoehtojen käsittelyssä on käytetty seuraavanlaista jaottelua. Vaih-
toehdot yksi, kaksi ja kolme käsittelevät rakennuksen sisäpuolisia osia. 
Vaihtoehdoissa neljä ja viisi käsitellään rakennuksen rungon ja julkisivuele-
menttien purkamista.  
 
5.1 Talotekniikan ja kalusteiden purku 
 
Tämän kohdan alaotsikoissa käsitellään pelkästään talotekniikan ja kalustei-
den purkamisvaihtoehtoja. Talotekniikan ja kalusteiden purkua käsitellään 
yleisesti ja vertaillaan niiden etuja ja haittoja. 
 
Puretaan ehjänä (Vaihtoehto 1)  
 
Sisällä olevat kaapistot puretaan ehjänä ja viedään kierrätykseen. Menetel-
mänä tämä on kallis, koska se vie paljon aikaa ja saatu kierrätyskelpoinen 
materiaali ei ole kovin arvokasta. Ekologisesta näkökulmasta tämä on kaik-
kein paras vaihtoehto, koska kaatopaikalle menevän jätteen määrä on mini-
maalinen. Kaikki kierrätettävä irrotetaan ja viedään kierrätyskeskukseen. 
Palavat jätteet erotellaan ja viedään lämmityslaitokselle, jossa ne hyödyn-
netään energiaksi. 
 
Tämän vaihtoehdon taloudellisen toteuttamisen kannalta olisi parasta, jos 
yhteistyöhön saataisiin mukaan paikallinen työpaja. Kaapistojen ja muiden  
irrotettavien rakennusosien purkaminen on suhteellisen helppoa. Nuoret olisi 
nopea ja helppo kouluttaa tämän kaltaiseen työhön. Kustannuksissa saatai-
siin huomattava säästö verrattuna siihen, että purkutyötä suorittamaan otet-
taisiin ulkopuolinen työntekijä. Työmaavalvontaan on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, koska työntekijät eivät ole ammattilaisia [16]. Laskelmissa käytet-








Kalusteet ja laitteet irrotetaan ehjänä kuntoluokittelun pohjalta ja ne pyritään 
saattamaan mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Kartoituksen perus-
teella rakennusosat, joille ei ole tarkoituksenmukaista käyttöä viedään kaato-
paikalle.  
 
Kuntoluokituksessa käytettiin seuraavanlaista jakoa: 
 
KL 1 = Hyvä, soveltuu hyvin uusiokäyttöön 
KL 2 = Tyydyttävä, vaatii pieniä kunnostustoimenpiteitä 




Kohteessa tehtiin silmämääräinen kuntokartoitus materiaaleille, joiden kier-
rättäminen voisi olla mahdollista. Yleisesti rakennuksesta voidaan sanoa, että 
se on suhteellisen hyväkuntoinen. Huoneistoista kahdeksan oli hyväkuntoisia 
ja viisi tyydyttävässä kunnossa. Kolme huoneistoa oli kartoituksen 
perusteella huonokuntoisia. Niistä yhdessä oli mahdollisesti kosteusvaurio. 
Kahdessa ylimmän kerroksen huoneistossa oli nähtävissä halkeama seinä-
elementin yläosan ja yläpohjan välissä. Halkeama vaikutti syvältä ja se 
saattaa olla mahdollisen kosteusvaurion syy. Parvekkeiden kunto oli heikko. 
Niissä näkyi halkeamia ja teräkset ovat monin paikoin näkyvissä. 
 
Käytävien kunto oli tyydyttävä ja niistä saataisiin helposti hyväkuntoiset 
tasoitteella ja maalilla. Saunojen kunto oli erittäin hyvä. Ne olivat lähes 
uudenveroisia ja niistä voi kierrättää lauteet ja niiden rungot sekä kiukaat. 
Ulko-ovien ja katosten kunto oli huono. Ovien maali oli pahasti irronnut ja ne 
vaikuttivat hatarilta. Katoksien puuosia ei oltu maalattu ja ne olivat jo pahasti 
tummuneita.   
 
 
Keittiökaappien ovet olivat vasta vaihdetut ja erittäin hyväkuntoiset. Kaappien 
runkoja ei oltu vaihdettu ja niiden pinnoite oli jo hieman kellastunut. Vaate-
kaapit olivat alkuperäisiä ja ne olivat heikkokuntoisia. Ikkunoiden kunto oli 
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hyvä. Maalipinnat eivät olleet pahasti rapautuneita. Sekoittajat, WC-istuimet, 
jääkaapit ja liedet olivat alkuperäisiä eivätkä vastaa enää nykypäivän vaati-
muksia veden- ja energiankulutuksen osalta, mutta sopivat kuitenkin hyvin 
joihinkin toissijaisiin kohteisiin. Tiskipöydät olivat alkuperäiset, mutta ne 
soveltuvat uusiokäyttöön hyvin, sillä niiden kunto oli hyvä. Väliovet olivat 
heikkokuntoisia. Useissa niistä oli reikiä ja monia oli jo paikattu. Asuntojen 
ovet olivat hyväkuntoisia. Materiaalien kuntoluokittelutaulukko on liitteessä E 
ja näihin liittyvät valokuvat liitteessä F. 
 
Kaatopaikkapurku (Vaihtoehto 3) 
 
Tässä vaihtoehdossa on tarkoituksena työkustannusten minimointi, eli kaikki 
tehdään mahdollisimman nopeasti vaikka kaatopaikalle menevää jätettä 
syntyykin enemmän. Keittiön ja makuuhuoneiden kaapistot puretaan hajot-
tamalla. Koneet ja laitteet irrotetaan ehjänä. 
 
5.2 Betonin vaihtoehtoiset purkutavat 
 
Rakennuksen runko on paikalla valettu ja julkisivu on tehty elementeistä. 
Rungon ainoa mahdollinen purkutapa on pilkkoa sen pienempiin paloihin ja 
kuljettaa sitten pois. Elementit voidaan joko pilkkoa tai yrittää irrottaa ehjänä. 
 
Betonin murskauksen etuna on se, että  teräkset saadaan erotettua beto-
nista, jolloin ne saadaan hyötykäyttöön. Teräkset erotetaan betonista murs-
kauksen yhteydessä magneetin avulla. Teräkset soveltuvat erittäin hyvin 
kierrätettäviksi, sillä niiden ominaisuudet eivät muutu, kun niitä sulatetaan ja 
valetaan uuteen käyttöön soveltuviksi. [12, s. 257] Betonin purkamista on 
käsitelty yleisesti ja vertailtu eri käsittelytapojen etuja ja haittoja. 
 
 
Kaivinkoneella purkaminen (Vaihtoehto 4) 
 
Tässä vaihtoehdossa betoni pilkotaan lohkareiksi tai murskataan ja syntynyt 




Betonin laskennallinen määrä on noin 540 m3.  Betoni voidaan kuljettaa joko 
kaatopaikalle tai murskata täytemaaksi. Betonin murskauskaluston paikalle 
tuominen tulee kysymykseen silloin, kun murskattavan betonin määrä ylittää 
3000 tonnia [17]. Kuten massoittelutiedoista (Liite A) ilmenee, tämän kohteen 
betonimäärä on hieman alle 1400 tonnia, joten murskauskaluston paikalle 
tuominen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kunnan tulisi selvittää, onko 
oman kunnan tai naapurikuntien alueella tulossa kohteita, joista syntyy beto-
nijätettä. Jos tällaisia kohteita on, tulisi selvittää, onko syntyvälle murskeelle 
käyttökohteita. Tällaisia voisivat olla tienpohjat ja muut täyttömaita vaativat 
kohteet. Jos käyttökohteita löytyy, tulee rakennuksen rikkominen, murskaus 
ja täyttömaan tarve sijoittua ajallisesti mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta 
varastoimis- ja kuljetuskustannukset pysyisivät matalina [11]. 
 
Tämän vaihtoehdon toteuttamiseksi on monia eri työmenetelmiä. Rakennus 
voidaan pilkkoa kaivinkoneeseen liitettävillä lisävarusteilla kuten kauhalla tai 
purkusakseilla (kuva 1) lohkareiksi tai käyttää pulverointilaitetta (kuva 2), 
jolloin saatu jäte on hienojakoisempaa ja siitä saadaan poistettua teräkset. 
Lajittelussa voi käyttää apuna kahmaria. (kuva 3) 
  











Kuva 1. Purkusakset [14, s. 17] 
 
 





Kuva 3. Purkukahmari [14, s. 17] 
 
Rakenteiden piikkaaminen ja timanttisahaus (Vaihtoehto 5) 
 
Rakenteet paloitellaan piikkaamalla ja sahaamalla helposti kuljetettavaan 
muotoon. Julkisivuelementit irrotetaan ehjänä ja viedään välivarastoon. 
Rakennuksen runkoa ei voida purkaa ehjänä vaan se on pilkottava ja vietävä 
joko kaatopaikalle tai välivarastoon odottamaan murskausta. Kuvissa 4 ja 5 
on esitetty laitteisto ja työtapa, kuinka lattian ja seinien timanttisahaus suori-
tetaan. Työvaiheena tämä on erittäin kallis, koska irrotustyö on hidasta ja 





















6 PURKUSUUNNITELMAT JA KUSTANNUKSET 
 
Tarkemmat tiedot laskelmista ovat liitteessä B. Työmaajärjestys on merkitty liittee-




Ensimmäisenä purkutyötä aloitettaessa suoritetaan asbestin poisto käytävien 
laatoista, sähkökeskusten takaseinistä sekä kylmäkellareiden seinistä. 
Asbestin purkamisessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja määräyk-
siä. Toimeksiantajan on huolehdittava, että työn suorittajalla on voimassa-
olevat ja vaadittavat luvat sekä riittävä ammattitaito. Asbestin käsittelyssä on 
huomioitava, ettei se saa aiheuttaa vaaraa työmaalla työskenteleville eikä 
muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. [12, s. 255] 
 





• asbestisementtituotteen irrottaminen ehjänä ilman ilmastollista eristämistä 
• upotusmenetelmä ja märkäpurkumenetelmä. [12, s. 263] 
 
Asbestia sisältävät rakennusosat on alipaineistettava ja muut rakennusosat 
jotka eivät sisällä asbestia on suojattava siten, ettei asbestipöly pääse leviä-
mään niihin. Asbestia sisältävät jätteet on pussitettava ja varastoitava niille 
osoitettuihin paikkoihin. Työn suorittajan tulee huolehtia siitä, että rakenteet 
puhdistetaan huolellisesti asbestipölystä. Suojaukseen käytettyjä materiaa-
leja tulee käsitellä kuten asbestijätettä. Asbestia on rakennuksessa yhteensä 
130 m2 ja purkutyö maksaa noin 10 €/m2 [19]. Asbestityön hinta on yhteensä 






PCB ja lyijy 
 
Asbestipurkutyön aikana ei voida suorittaa muita purkutoimenpiteitä kuin 
elementtisaumoissa mahdollisesti olevan PCB:n ja lyijyn poisto. PCB:n ja 
lyijyn purkujätteen leviäminen ympäristöön on estettävä, esimerkiksi käyttä-
mällä työvälineitä, joissa on kohdepoistolaitteet. Kohdepoistolaitteesta jäte on 
johdettava suoraan säkkiin. [8] Jos kohdepoistolaitteilla varustettuja työ-
välineitä ei ole saatavilla, irrotustyössä käytettävä apuna imuria, joka imee 
syntyvän pölyn. PCB- ja lyijyjätettä käsiteltäessä on työntekijöiden käytettävä 
riittäviä henkilökohtaisia suojaimia [20]. Suositeltavaan varustukseen kuuluu 
hengityssuojaimet luokka P3 [9], kertakäyttöhaalarit ja rukkaset [20].  
 
Saumauksen poisto tapahtuu puukkoa tai porakonetta käyttäen. Ensin pois-
tetaan saumamassa ja pohjatäytenauha, jonka jälkeen saumoihin jäänyt pöly 
imuroidaan, jottei pöly pääse leviämään ympäristöön. Perustusten vierusta 
on suojattava muovilla tai vastaavalla tavalla, jottei saumoista tippuva jäte 
pääse maahan. [9] 
 
Jos PCB-jätteen pitoisuus ylittää 50 mg/kg, sitä on käsiteltävä PCB-jätteenä. 
Jos lyijypitoisuus ylittää 1500 mg/kg, se on luokiteltava ongelmajätteeksi. 
Käytännössä, jos saumoista löytyy PCB:tä tai lyijyä, ylittyvät nämä raja-arvot. 
[8] PCB:n ja lyijyn poiston yksikkökustannus on noin 1 €/jm. Tällöin poistotyö 




Vesikatto puretaan kaivinkoneeseen kiinnitettävää lajittelukouraa käyttäen.  
Syntyvä bitumihuopa- ja puutavarajäte lastataan vaihtolavoille pois kuljetet-
tavaksi. Lämmöneristeet ja IV-kanavat puretaan samalla menetelmällä ja 
lajitellaan vaihtolavoille. Kustannukseksi muodostuu 800 €, kun purettava 








Huoneistojen muovimatot irrotetaan kaistaleina petkelettä apuna käyttäen, 
jonka jälkeen ne viedään vaihtolavalle. Purettavaa pinta-alaa on 1310 m2 ja 
purkukustannus keskimäärin 1,3 €/ m2. Muovimaton irrotus ja lajittelukustan-
nukset ovat yhteensä 1680 €. 
  
Ennen kun ryhdytään sisäpuolisten rakennusosien purkuun katkaistaan kiin-
teistöstä sähköt ja vesi. Lämpöjohtoverkosto on myös hyvä tyhjentää, ettei 
pattereiden irrotusvaiheessa pääse vettä huoneistojen lattioille. Vesi voi liu-




Tässä vaihtoehdossa kaikki kierrätykseen ja uusiokäyttöön kelpaavat materi-
aalit ja rakennusosat irrotetaan ehjänä, jonka jälkeen ne pakataan kuljetusla-
voille. 
 
Ensimmäiseksi irrotetaan ovet ja niiden karmit. Näin oviaukot ovat väljempiä 
ja niistä on helpompi kulkea ja kuljettaa tavaroita. Etuna on lisäksi se, että 
oviin ei tule kolhuja kun ne irrotetaan jo aikaisessa vaiheessa.  
 
Lämmityspatterit irrotetaan ensin putkista, jonka jälkeen kiinnitykset löysä-
tään. Patteriverkoston putkisto sahataan poikki läpivientien vierestä. Hanoja 
irrotettaessa on varmistuttava ensin siitä, että kiinteistöstä on katkaistu vesi. 
Sen jälkeen katkaistaan vesijohdot ja hana irrotetaan tiskipöydästä tai lavu-
aarista. Sähkölaitteilla tarkoitetaan tässä keittiön, saniteetti- ja yleisten tilojen 
tasovalaisimia, sulaketauluja, sähköjohtoja ja muita sähkölaitteita. Näiden 








Pyttyjen irrottaminen ehjänä voi olla hankalaa, jos jalustan tiivistyksessä on 
käytetty sellaista tiivistysainetta, joka kovettuu erittäin kovaksi. Lavuaarit 
irrotetaan seinätelineestä, minkä jälkeen seinäteline voidaan irrottaa.  
 
Keittiöiden kaapistot ja makuuhuoneiden vaatekaapit irrotetaan ehjänä ja 
lastataan lavalle siten, että alin kerros tulee keittiön alakaapeista ja niiden 
päälle laitetaan keittiön yläkaapit. Näin pakattaessa tarvitaan keittiön kaa-
pistojen kuljetukseen yhteensä viisi lavaa. Makuuhuoneiden vaatekaapit 
lastataan kolmelle lavalle.  
 
Jääkaappien irrotus on nopeaa, sillä ne on kytketty tavallisella pistotulpalla. 
Ennen liesien kytkentöjen irrotusta tulee varmistua siitä, että johdot ovat jän-
nitteettömät. Viemärit voidaan poistaa ainoastaan nousujen kohdilta, koska 
vaakavedot ovat betonin sisällä välipohjissa. Viemäristö poistetaan avaa-
malla nousujen kotelointi ja avaamalla viemärissä olevat liitokset. Ikkunoiden 
irrotus on tehtävä varoen, jotta ikkunoiden lasit pysyvät ehjinä. Tämän vaih-




Tämä vaihtoehto on kuten vaihtoehto yksi, mutta kierrätettävät materiaalit 
valitaan kuntoluokittelun pohjalta. Muutosta edelliseen on kaapistojen ovien 
osalta, jotka irrotetaan ehjänä. Muuta eroa edelliseen ei ole, joten kustan-















Kalusteet, laitteet ja lattiapintamateriaalit  irrotetaan ja lajitellaan suoraan 
vaihtolavoille kaatopaikalle vientiä varten. Kaapistoja ei irroteta ehjänä, koska 
ne eivät mene hyötykäyttöön. Muuten tämä vaihtoehto on  purkutyön osalta 
samanlainen kuin vaihtoehto 1. Tämän vaihtoehdon kustannukset ovat 





Tässä vaihtoehdossa on monia eri toimintamahdollisuuksia. Purkamiseen 
voidaan käyttää kaivinkoneen kauhaa, kaivinkoneeseen liitettävää piikkaus-
laitetta, purkusaksia tai pulverointilaitetta. 
  
Kauhalla purkamisen etuna on sen edullisuus. Haittana on se, että betoni jää 
suhteellisen suuriin lohkareisiin eikä teräksiä saada eroteltua. Syntyvä jäte 
täytyy viedä kaatopaikalle ja se nostaa tämän vaihtoehdon kokonaiskustan-
nuksia. Kauhalla purkamisen kustannus on 4100 €. 
 
Piikkauslaitteella saadaan betoni lohkottua erittäin pieniksi lohkareiksi ja 
teräkset saadaan eroteltua suhteellisen hyvin. Huonona puolena on se, että 
työvaiheena se on hidas ja kallis. Piikkauslaitetta käyttäen kustannukseksi 
muodostuu 9200 €. 
 
Purkusaksien (kuva 1) etuna on se, että se tuottaa vähän melua ja pölyä. 











Pulverointilaitteella (kuva 2) betonia saadaan murskattua pieniksi palasiksi ja 
teräkset saadaan eroteltua magneetin avulla. Pulverointilaitteen tuntikustan-
nus on lähes 100 % korkeampi kuin pelkän kaivinkoneen, mutta vastaavasti 
työsaavutus on nopeampi. Tämän laitteen yhteiskustannus on 9100 €. 
 
Syntynyt murskausjäte siirretään vaihtolavoille käyttäen ”Bob Catia” tai pyö-




Tässä vaihtoehdossa rakenteet sahataan ja piikataan sellaiseen muotoon, 
että niitä voidaan käyttää hyväksi jossain toissijaisessa rakentamisessa. 
  
Päädyissä oleviin kuorielementteihin porataan reiät nostoa varten. Seuraa-
vaksi piikataan elementin kiinnityslätkät esille, minkä jälkeen elementit ote-
taan kiinni nosturiin ennen hitsausten avaamista. Elementit nostetaan niille 
tarkoitettuun paikkaan, mielellään suoraan kuljetuslavalle. 
 
Julkisivuelementteihin porataan reiät nostoa varten. Jos elementeissä on 
nostolenkit paikoillaan, ei reikiä tarvitse porata. Jos kaikki elementit saadaan 
nostettua nostolenkeistä, alentaa se kustannuksia yhteensä noin 2400 €. 
Elementin sisäpuolelle porataan kiila-ankkurit, joista se tuetaan vinotuilla. 
Pystysaumat sahataan timanttisahalla auki. Tämä toimenpide suoritetaan 
kerroksen kaikille elementeille, jonka jälkeen elementti kerrallaan kiinnitetään 












Rakennuksen rungon purku aloitetaan yläpohjasta. Ensiksi yläpohja saha-
taan irti kantavista ja muista seinistä timanttisahalla, siten että seinien mo-
lemmat päädyt ovat noin metrin matkalta auki. Sahattuihin uriin lyödään kiilat, 
jottei yläpohjan paino vaikeuta sahaamista. Seiniin porataan kiila-ankkurit, 
joista asennetaan vinotuet pitämään seinä pystyssä. Vinotukia tulee olla 
vähintään kaksi jokaista seinäelementtiä kohti. Tämän jälkeen sahataan loput 
seinästä. Seuraavaksi yläpohja timanttisahataan pituussuunnassa 1190 mm 
leveiksi kaistoiksi. Kaistan pituus määräytyy kantavien seinien keskilinjan 
mukaan. Tällöin alapuolista tuentaa ei tarvita vaan kaistaleet jäävät kantavien 
seinien varaan. Sahattujen kappaleiden paino on noin   3500 kg. Molempiin 
päihin noin 1,5 metrin päähän kappaleiden päädyistä porataan kaksi reikää 
nostoa varten. Reiät porataan 100 mm timanttikruunulla. Nostotyö 
suoritetaan siten, että rei’istä lasketaan nostokettingit tai liinat, jotka kiin-
nitetään nostoputkeen. Sahaus- ja porauskohdat ovat liitteessä D. 
 
Päädyt sekä rakennuksen läpi olevat seinät sahataan kahteen osaan. Tällöin 
suurimman kappaleen paino on noin 6700 kg. Kappaleisiin porataan reiät 
molempiin päihin noin puolen metrin päähän yläreunasta. Alareunan 
sahaustyö suoritetaan kiiloja käyttäen. Nostotyö voidaan suorittaa esimerkiksi 
nostokoukkujen avulla. Muissa seinissä ja parvekkeissa käytetään samaa 
menetelmää. Näin edetään kerros kerrokselta. Tämän vaiheen kustannus on 




Rakennuksen purkamisen ja purkujätteen pois kuljetuksen jälkeen suorite-
taan alueen maisemointi tekemällä viheraluesuunnitelma, jossa huomioidaan 
nykyinen ympäristö.  
 
Maisemoinnissa voidaan käyttää murskausvaiheessa syntynyt betonijäte 
jättämällä se purkupaikalle muotoilemalla siitä ympäristö huomioon ottaen 




7 JÄTTEIDEN KÄSITTELYKUSTANNUKSET 
 
Kustannukset muodostuvat rakennusjätteen lajittelusta purkupaikalla, vaih-
tolavojen tuonti-, tyhjennys- ja hakukustannuksista ja jätteen jälkikäsittely-
kustannuksista. 
 
Jokaiselle eri purkumateriaalille tarvitaan oma vaihtolava lajittelua varten. 
Vaihtolavoja tarvitaan vähintään kuusi kpl. Lavat merkataan siten, että kuta-
kin jätelajia vastaa tietty kirjain. Näin vältetään jätteiden sekoittuminen. 
Lavojen tunnuksina käytetään seuraavia kirjaimia: 
 
- B = betonijäte 
- K = kierrätettävä jäte 
- O = ongelmajäte 
- P = palavajäte 
- R = rautajäte 
- S = sekajäte 
 
Betonijätelavalle saadaan laittaa vain elementeistä ja rakennusrungosta 
syntynyt betoni- ja tiilijäte. 
  
7.1 Jätteiden käsittelykustannukset 
 
Laskelmien perusteena on käytetty 2,5 X 5 m kokoista vaihtolavaa. Laidan 
korkeuden tulisi olla noin 1,5 m. Vaihtolavan tuontihinta on noin 25 €, ja 
vientihinta on noin 42 € [21]. Jätteiden käsittelykustannukset kaatopaikalla 
riippuvat jäteluokasta. Palavan jätteen kaatopaikkamaksu on 21,83 €/m3. 
Sekajätteen hinta on 16,82 €/m3 . Ongelmajätteeltä peritään 13,55 €/m3. 
Rautaromun kaatopaikkamaksu on 16,7 €/m3. Jääkaappien ja liesien kaato-






Vaihtoehto 1  
 
Jääkaapit ja liedet mahtuvat yhdelle vaihtolavalle. Kaapistot vievät viisi lavaa. 
Kahden lavan pohjalle laitetaan keittiön alakaapit ja niiden päälle yläkaapit. 
Lopuille kolmelle lavalle laitetaan alakaappeja kahteen kerrokseen. Kome-
roille on varattu kolme lavaa. Pytyt, lavuaarit ja tiskialtaat mahtuvat yhdelle 
lavalle. Ikkunat, ovet ja rautajäte vaativat kukin oman lavansa. Patterit, hanat 
ja sähkölaitteet mahtuvat yhdelle vaihtolavalle. Palavalle jätteelle tarvitaan 
kaksi lavaa. Ongelma- ja sekajäte lajitellaan eri lavoille. 
 
Lavojen tuonti- ja vientikustannukset ovat yhteensä 1480 €. Tämän lisäksi 
tulevat vielä kaatopaikkamaksut palavasta-, seka- ja ongelmajätteistä sekä 
rautaromusta. Näiden kustannus on yhteensä 1450 €, joten vaihtoehto 1:n 




Jääkaapit ja liedet viedään kierrätykseen ja ne pakataan yhdelle lavalle. 
Kaapistojen rungot ja vaatekaapit menevät palaviin jätteisiin. Niille varataan 
viisi lavaa. Keittiökaappien ovet otetaan talteen ja ne pakataan samalle 
lavalle pyttyjen, lavuaarien ja tiskialtaiden kanssa. Ikkunat ja huoneistojen 
ovet sopivat  hyvin uusiokäyttöön ja ne mahtuvat yhdelle lavalle. Väliovet 
menevät poltettavaksi palavan jätteen mukana. Lämmityspattereille ja vesi-
hanoille voi olla hankala löytää uusiokäyttöä, joten ne viedään kaatopaikalle. 
Sähkölaitteita kannattaa yrittää kierrättää ja ne mahtuvat yhdelle lavalle. 
Seka- ja ongelmajätettä syntyy molempia yksi lavallinen. Tämän vaiheen 












Jääkaapit ja liedet viedään yhdellä lavalla kaatopaikalle. Rautaromulle täytyy 
olla kaksi lavaa. Palavaa jätettä kertyy kuusi lavaa. Seka- ja ongelmajätettä 
tulee molempia yksi lava. Lavojen tuonti ja vienti maksaa yhteensä 910 €. 




Kaivinkoneeseen liitettävällä piikkausvasaralla, kauhalla tai purkusakseilla 
tapahtuvalla purkutavalla syntyvän betonijätteen määrä on sama ja näin ollen 
kuljetus ja kaatopaikkakustannukset ovat samansuuruiset. Betonijätettä 
syntyy 68 lavallista. Tästä aiheutuu 5580 € kustannus. Kaatopaikkamaksut  
ovat 9780 €.  Yhteensä 15360 €. 
 
Pulveroinnissa kuormia syntyy yhtä paljon kuin edellisessä kohdassa, mutta 
kaatopaikalle menevää jätettä ei ole. Pulverointikustannukset ovat 5580 €. 
Jos pulverointijäte jätetään tontille ja siitä muotoillaan kumpu, ei kuljetus-
kustannuksia synny lainkaan. Kummun korkeutena voitaisiin käyttää kolmea 
metriä, jolloin sen halkaisijaksi tulee noin 22 m. Lapset voisivat käyttää kum-


















Tässä vaihtoehdossa käytetään täysperävaunurekkaa. Kerralla kuljetettava 
määrä riippuu perävaunun pituudesta ja kaluston kantavuudesta. Laskuissa 
olemme käyttäneet kahdeksan metrin lavaa ja 20 000 kg kantavuutta. Tällöin 
kuormassa kulkee kahdeksan elementtiä. 
 
Kuorman lastaukseen, kuljetukseen ja purkamiseen menee noin 1,5 tuntia, 
kun kuljetusmatka on noin 10 km. Kuljetuskaluston kustannus on 55 €/h + 
2,87 €/km. Koska kuljetuskalustossa ei ole nosturia, tarvitaan autonostureita 
kaksi kappaletta, toinen purkutyömaalla  ja toinen vastaanottopaikalla. Nos-
turiauton tuntikustannus on 82 €/h. [2] 
  
Kuljetuksen kustannukseksi tulee kaluston osalta 3710 € ja kilometrikustan-
nuksiksi 2580 €, kun matkana on 10 km suuntaansa. Nostokaluston kustan-




















7.2 Muut kustannukset 
 
Muihin kustannuksiin kuuluvat hallinto- ja rakennuttamiskustannukset. Näi-
den kustannusten osuus on 18 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Näihin 
kuuluvat muun muassa työnjohto- , työmaa-, valvonta-, lupakustannukset. 
 
Rakennuksen purkamisen ja purkujätteen pois kuljetuksen jälkeen suorite-
taan alueen maisemointi . Maisemoitavan alueen koko on noin 2300 m2. 
Tässä on otettu huomioon työkoneiden nykyiselle maan pinnalle aiheuttamat 
pintavauriot.  
 
Purkualue tasataan ja paikka mullataan sekä kylvetään nurmensiemen . Alue 
voidaan hyödyntää joko puistoalueena istuttamalla pensaita ja puita tai 
tekemällä siitä lapsille leikkialue. Leikkialueen tekemiseen voidaan käyttää 
murskausvaiheessa syntynyt betonijäte ja muotoilla siitä ympäristö huomioon 
ottaen esimerkiksi kumpu, johon kylvetään nurmikko ja istutetaan kasvilli-


















8 YHTEENVETO KUSTANNUKSISTA 
 
Talotekniikka puretaan ehjänä. Runko ja elementit hajotetaan kauhalla 58400 
€. 
 
Talotekniikka puretaan ehjänä. Runko ja elementit hajotetaan piikkaamalla 
64400 €. 
 
Talotekniikka puretaan ehjänä. Runko ja elementit hajotetaan pulveroimalla 
52700 €. 
 
Talotekniikka puretaan ehjänä. Runko ja elementit hajotetaan purkusaksilla 
58400 €. 
 
Talotekniikka puretaan ehjänä. Runko ja elementit hajotetaan timant-
tisahaamalla 251400 €. 
 
Talotekniikka puretaan kuntoluokituksen perusteella. Runko ja elementit 
hajotetaan kauhalla 59100 €. 
 
Talotekniikka puretaan kuntoluokituksen perusteella. Runko ja elementit 
hajotetaan piikkaamalla 65100 €. 
 
Talotekniikka puretaan kuntoluokituksen perusteella. Runko ja elementit 
hajotetaan pulveroimalla 53500 €. 
 
Talotekniikka puretaan kuntoluokituksen perusteella. Runko ja elementit 
hajotetaan purkusaksilla 59100 €. 
 
Talotekniikka puretaan kuntoluokituksen perusteella. Runko ja elementit 
hajotetaan timanttisahaamalla 252100 €. 
 





Talotekniikka viedään kaatopaikalle. Runko ja elementit hajotetaan 
piikkaamalla 64100 €. 
 
Talotekniikka viedään kaatopaikalle. Runko ja elementit hajotetaan pulve-
roimalla 52400 €. 
 
Talotekniikka viedään kaatopaikalle. Runko ja elementit hajotetaan pur-
kusaksilla 58100 €. 
 
Talotekniikka viedään kaatopaikalle. Runko ja elementit hajotetaan timant-
tisahaamalla 251100 €. 
 































































Purkutyökohteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota työturvallisuuteen. Pur-
kutyön suunnittelijan tulee omalta osaltaan parantaa työturvallisuutta huolel-
lisilla suunnitelmilla ja vaatimuksillaan. Rakennuttaja on päätoteuttaja, jolla 
on vastuu purkutyön oikeasta ja turvallisesta suorittamisesta. Purkutyöura-
koitsija vastaa omista työntekijöistä. Tilaajan/ rakennuttajan tulee vaatia ura-
koitsijalta selkeät ja yksiselitteiset suunnitelmat turvallisuuden varmistami-
seksi. Työmaalla tulee olla työsuojeluhenkilö, joka vastaa työturvallisuusoh-
jeiden noudattamisesta. [10, s. 73] 
 
9.1 Työntekijöiden opastus 
 
Purku-urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista opastaa työntekijöitä siten, 
että nämä tutustuvat purkukohteeseen, esimerkiksi työmaakierroksen avulla. 
Tällöin käydään läpi vaikeat purkutyöt ja työturvallisuusohjeet sekä eri työ-
vaiheiden vaarat. Opastuksessa työntekijöille annetaan ohjeet purkujärjes-
tyksestä (piirustukset, työselitys), joista tulee selvitä rakenteiden työaikainen 
tuenta, sekä putoamissuojauksien järjestäminen sekä. muiden suojausten 
tekeminen ja käyttäminen työnaikana. 
 
Työntekijöille annetaan ohjeet henkilökohtaisten suojainten käytöstä sekä 
ohjeet tulipalon, tapaturman tai muun onnettomuuden varalta. Työntekijän 
tulee tietää miten toimitaan, kun havaitaan vaara tai vaaraa aiheuttava 












Työmaalla tarvittavat jätelavat sekä työmaakopit on sijoitettava siten, että häly-
tysajoneuvoilla on esteetön pääsy purkukohteelle. Kulkuväylät on pidettävä 
puhtaana purkujätteistä. Työmaa-alue tulee merkitä riittävän selkeästi lippusii-
moin tai aitauksin sekä kieltokyltein. Työmaajärjestys on merkattu liitteeseen C. 
 
9.3 Nostotöiden turvallisuus 
 
Purkutyömaalle laaditaan nostosuunnitelma päätoteuttajan ja töiden urakoit-
sijan kanssa yhteistyössä. Nostotyön turvallisuuden kannalta on tärkeää, että 
ainakin työnjohto, nosturinkäyttäjä ja työhön osallistuvat perehtyvät suunni-
telmaan ennakolta. Nostotyötä varten selvitetään: 
 
- nostotyön olosuhteet 
- nostopaikat ja –suunnat 
- nostettavan taakan käsiteltävyys ja nostomenetelmät 
- tarvittavat maapohjan tai eri rakenteiden vahvistukset 
- nostotyövaiheet 
- turvallisuustoimenpiteet 
- henkilöstön opastuksen ja ohjeiden tarve sekä vastuuhenkilöt. 
 
Nostotyön suunnittelussa otetaan huomioon nostettavan kappaleen, nosto-
ympäristön ja ulkoisten olosuhteiden sekä nostolaitteiden ja –apuvälineiden 
ominaisuudet. Nostotyön vaaratilanteet on tunnistettava sekä ehkäistävä ja 










Ennen rakenteen purkamisen aloittamista on purkukohde suojattava tarvitta-
villa kaiteilla. Kaiteet voidaan poistaa vasta kun ryhdytään purkamaan 
rakenteita, joihin kaiteet on kiinnitetty. Telineet ja henkilönostimet tulee tar-
kastaa ennen käyttöönottoa. Työntekijän tulee käyttää henkilökohtaisia suo-
jaimia. Työnjohtajan on huolehdittava siitä, että purkujärjestyksestä ja nou-
dattaa sitä. Purettava rakenne on tuettava purkusuunnitelman mukaisesti. 
Tuet saa poistaa vasta kun rakenne on otettu kiinni nostolaitteeseen. Puret-
tavan osan tai kappaletavaran nostovaiheessa on huolehdittava, että taakka 
on kiinnitetty oikein, ja ettei siitä noston aikana pääse putoamaan mitään 





Käytettäessä polttoleikkaus- tai katkaisulaikkavälineitä on työkohteessa 
oltava riittävä alkusammutuskalusto (sammuttimet, peitot). Työntekijöiden 
tulee tietää miten palotilanteessa toimitaan. Tulityön suorittajalla tulee olla 




Ympäristölle aiheutuu purkutyöstä monenlaista haittaa. Haittoja ovat muun 










Purkutyössä pölyä syntyy huomattavasti enemmän kuin uudisrakentami-
sessa. Suurimmat pölyhaitat aiheutuvat rungon ja kiviseinien purkamisesta. 
Tehokkain tapa poistaa pöly olisi kohdepoistolaitteella, mutta sen toteuttami-
nen on käytännössä mahdotonta. Syntyvän pölyn määrää ja leviämistä ym-
päristöön voidaan vähentää huomattavasti, kun rakenteet kastellaan ennen 
purkua. [12, s. 255] 
 
Purkutyökohteen läheisyydessä sijaitsee asuinkerrostaloja ja pientalo-
asutusta, joiden asukkaille tulee ilmoittaa purkutyöstä aiheutuvat melu- ja 
pölyhaitat mahdollisimman tarkkaan ajoitettuna. Ympäristön asukkaat voivat 
näin suojata omaisuuttaan, kuten autot ja pyykit siirtämällä tai suojaamalla ne 
arvioidulta pölynleviämisalueelta, sekä pyrkiä järjestämään huoneistojen 




Meluhaittoja purkutyökohteessa aiheuttavat lähinnä koneet ja laitteet. Melu-
haittoja ympäristöön voidaan ehkäistä valitsemalla purkukalusto ja purkutapa 
mahdollisimman vähän melua tuottavaksi. Ympäristön asukkaiden tyytyväi-
syyttä voidaan lisätä suorittamalla eniten melua tuottavat työvaiheet sellai-













10   YHTEENVETO 
 
Työssä selvitettiin Suomusalmella sijaitsevan Jäniksenpolku 14  D-talon pur-
kamisesta syntyviä kustannuksia ja purkujätteiden hyötykäyttömahdollisuuk-
sia. Työn tarkoituksena oli antaa omistajalle vertailupohjaa sen suhteen, 
onko rakennuksen säilyttäminen järkevää vai kannattaako rakennus purkaa. 
 
Käsiteltävistä purkuvaihtoehdoista edullisin oli vaihtoehto kolme, jossa betoni 
käsitellään pulveroimalla. Tätä menetelmää käytettäessä kaikki syntyvä pur-
kujäte, betonia lukuun ottamatta, viedään kaatopaikalle. Betoni voidaan 
käyttää täyttömaana, jolloin siitä ei tarvitse maksaa kaatopaikkamaksua. 
Lähes yhtä edullinen oli vaihtoehto yksi, jossa betoni myös pulveroidaan, ja 
talotekniikka ja kalusteet irrotetaan ehjinä ja saatetaan uusiokäyttöön.  
 
Kalleimmiksi muodostuivat ne vaihtoehdot, joissa betoni timanttisahataan 
elementteihin ja siirretään välivarastoon. Nämä vaihtoehdot olivat lähes viisi 
kertaa kalliimpia kuin halvimmat. Kustannuksia nostavat korkeat sahaus-
kustannukset ja kalliit nosto- ja kuljetuskustannukset. 
 
Purkukustannuksista suurin osa aiheutuu betonin purkamisesta ja sen jälki-
käsittelystä. Talotekniikan, kalusteiden ja muiden rakennusosien purkaminen 
eri menetelmillä ei juuri vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Koska näi-
den purkukustannuksissa ei ole suuria eroja, on ekologisesti järkevintä, että 
ne puretaan ehjänä ja uusiokäytetään. Betonin käsittelytavoista pulverointi on 
kaikkein edullisin, mutta ongelmia aiheuttaa sen loppusijoituspaikan ja 
ympäristöluvan saantiin liittyvän byrokratian hitaus. Ympäristöluvan saantia 
voitaisiin keventää ja nopeuttaa, koska betonimurskeen käytöstä on jo run-





Purkutyömaalla on kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuuteen. Vaara-
tilanteita aiheuttavat irrotus- ja nostotöiden aikana kappaleista mahdollisesti 
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irtoavat osat. Purkutyömaalla on runsaasti terveydelle haitallisia mikrobeja 
viemäristöissä, lämmöneristeissä ja kosteissa tiloissa, joita vastaan työnte-
kijät tulee suojata asianmukaisilla suojaimilla.  
 
Suomessa nykyisin käytössä olevat kaatopaikkamaksut perustuvat materiaa-
lin painoon, eikä sen todellisiin ympäristöhaittavaikutuksiin. Tästä seuraa 
muun muassa. se, että betonin kaatopaikkamaksut ovat erittäin korkeat sen 
painosta johtuen, vaikka sen ympäristölle aiheuttamat haittavaikutukset ovat 
pieniä. Tämä epäkohta voitaisiin korjata asettamalla materiaalikohtaisia 
kaatopaikkamaksuja, jossa esimerkiksi pulveroitu betoni, josta teräkset on 
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Liite A – Massoittelu laskenta 
Liite B – Työvaiheiden ja jätteenkäsittelyn kustannuslaskenta 
Liite C – Työmaa järjestys 
Liite D – Rakennuksen sahaus- ja porauskohdat 
Liite E – Materiaalien luokitus 
Liite F – Valokuvat 
 
LIITE A 



















Asunnot ja yhteistilat 
  
1h+k (34m2)  2
2h+k (52m2)  2
2h+k (57m2)  8
3h+k (75,5m2)  4
Asunnot yht.  16
   
11 Yht.  926
   
Yhteistilat  70
Yhteistilan ovet  14

























































































Villa   
   
Ulkoseinä   
Yläpohja  
Löylyhuoneet   




Alapohja   
Routaeristys 
pääty  
Routaeristys sivut   
   



























  LIITE A/4 
 
Materiaalit    
     
Huoneistojen lattiamatot   
Kylpyhuoneiden muovimatot  
WC:n muovimatto   
Yleisten tilojen kaakelit    
Keittiön kaakelit   
Kattohuopa    
Lastulevy 
1200x2500x12    
   
Asbestia sisältävät materiaalit 
     
Käytävän vinyylilaatat   
Mineriittilevyt    
     
Yht.    
   
Puu  
     
Yläpohja   
Soirot 100x50    
Kattopalkit 125x50 k900   
Ponttilaudoitus 95x25    
Löylyhuoneet   
Ikkunapielet    
Ovipielet    
Parvekkeet    
   
Pelti  
     
Päätypellitys   
Otsapellitys    
Ikkunapellit    
Parvekeoven k-pelti    
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Ikkunat 
    
MSK18x14  
MSK20x16   
MSK6x18  
MSK14x14   
MSK4x14   
  
Ovet 
    
Ulko-ovet 14x21  
Ulko-ovet 10x21   
Parveke ovet 9x21  
huoneisto-ovi 
10x21   
väliovet 9x21  
väliovet 8x21   
väliovet 7x21  
Saunan ovet 7x21   
Jäähdytyskellarin ovi 8x21  
  
Kalusteet 
    
Liedet  
Jääkaapit   
Tiskialtaat  
Yläkaapit   
Alakaapit  
WC- Pytyt   
Lavuaarit  
Komerot   
Sekoittajat   



















    
Kanavisto  
IV koneet   
Viemäri 150  
Viemäri 100   
Viemäri 70  
Viemäri 50   
Vesijohdot 8  
Vesijohdot 10   
Vesijohdot 12  
Vesijohdot 15   
Vesijohdot 22  
Vesijohdot 25   
Vesijohdot 28  
Vesijohdot 32   
Vesijohdot 35  
Vesijohdot 40   
Vesijohdot 42  
Patterit   
Termostaatit   
  
Sähkölaitteet 
    
Jakokeskukset  
Sulaketaulut   
Valaisimet SLO-76  
Käytävien valot   
Muut yleisten tilojen valot  






Muovimaton poisto  
   
Lattia Pinta-ala 
Purku 926 
Siivous, siirrot ja lajittelu 926 
Seinät   
  LIITE B/1 
 
Purku 382 
Siivous, siirrot ja lajittelu 382 
  
  
Kevytbetoni seinien purku  
   
  Pinta-ala 
Purku 475 
Siivous ja siirrot 475 
  
  
Ikkunoiden poisto  
   
  Määrä 
Poisto ja siirrot 58 
  
  
Kalusteiden purku (ehjänä)  
   
  Määrä 
Irroitus ja siirto 244 
  
Kalusteiden purku (Rikkomalla)  
   
  Määrä
Purku ja siirrot 244 
  
  
Ovien ja karmien poisto  
   
  Määrä 
Irroitus ja siirrot 129 
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Kalusteet   
    
  Määrä 
Kylpyhuoneet (Sis. kaikki kalusteet) 18 kpl
Liedet 16 kpl
Jääkaapit 16 kpl
   
   
Saunan ja kylmätilojen purku   
    
  Määrä 
Sauna 44 m2
Kylmätilat 60 m2
   
Patterit   
    
  Määrä 
Patterit 54 kpl
   
Lastulevy   
    
  Määrä 
Lastulevy 94 m2
   
Kattohuopa   
    
  Määrä 
Kattohuopa 421 m2
   
Vesikatto rakenteen purku   
    
  Määrä 
Purku 421 m2
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Viemärit ja 
vesijohdot   
    
  Määrä 
Viemärit 51 jm
Vesijohdot 370 jm
   
   
Sähkölaitteet   
    
  Määrä 
Jakokeskukset 1 kpl
Sulaketaulut 16 kpl
Valaisimet SLO-76 32 kpl
Käytävien valot 12 kpl
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Kauhalla   
    




   
   
Piikkauslaitteella   
    




   
   
Pulverointilaitteell
a   
    




   
   
Purkusakset   
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Timanttisahaus   
   
   
   
ELEMENTIT   
    






   
   
Reiät   
    
  Reikien lkm 
Sivut 120 Kpl
Päädyt 36 Kpl
Parvekkeet     
.-Sivut 54 Kpl
.-Laatta 48 Kpl
   
   
   
   
   
RUNKO   
    
  Rakennuksen 
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Asbestityö   
    




   
   
   
   
Lyijyn:n ja PCB:n poisto   
    
  Määrä 
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Jätteiden käsittely kustannukset
   
   
Vaihtoehto 1   
   
Jääkaapit ja liedet   
    
1 lava   
    




   
Kaapistot   
    
5 lavaa   










   
Komerot   
    
3 lavaa   
    







   
Pytyt, 
lavuaarit,tiskialtaat   
    
1 lava   
    
Tuonti  30.78 €
Vienti 51.22 €
82.00 €
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Ikkunat   
    
1 lava   
    




   
Ovet   
    
1 lava   
    




   
Patterit hanat ja 
sähkölaitteet   
    
1 lava   
    




   
Rautaromu   
    
1 lava   
    













   
Palavajäte   
    
2 lavaa   
    








   
Sekajäte   
    
1 lava   
    






   
Ongelmajäte   
    
1 lava   
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Vaihtoehto 2   
   
Jääkaapit ja liedet   
    
1 lava   
    
Tuonti  30.78 €
Vienti 51.22 €
Yht. 82.00 €
   
   
Palavajäte   
    
5 lavaa   
    










Pytyt, lavuaarit,tiskialtaat   
    
1 lava   
    





Ikkunat   
    
1 lava   
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Ovet   
    
1 lava   
    




   
Rautaromu   
    
1 lava   
    










   
Sähkölaitteet   
    
1 lava   
    
Tuonti  30.78 €
Vienti 51.22 €
Yht. 82.00 €
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Sekajäte   
    
1 lava   
    











Ongelmajäte   
    
1 lava   
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Vaihtoehto 3   
   
   
Jääkaapit ja liedet   
    
1 lava   
    







Rautaromu   
    
2 lavaa   
    







Palavajäte   
    
6 lavaa   
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Sekajäte   
    
1 lava   
    











Ongelmajäte   
    
1 lava   
    









   
 
Vaihtoehto 4   
   
Kaivinkoneella purkaminen   
    
68 Lavaa   













   
   
12 Pulverointilaitteella   
    
68 Lavaa   
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Vaihtoehto 5   
    
    
  Elementtejä   
sivut 60 kpl 
pääty 18 kpl 
parvekkeet 27 kpl 
Yläpohja 45 kpl 
välipohjat 135 kpl 
parvekelaatat 18 kpl 
Seinät (2,3) 54 kpl 
Seinät (pohja) 27 kpl 
  Yht.
   
   
Kuljetuskustannukse
t   
    
  Kalusto   
Kuljetuskalusto 3705.75  + 
Nostokalusto 11034.9  + 
  Yht.
   
 
 
































































































 Jätteiden käsittely- ja kuljetuskustannukset    





















































































































































































 Jätteiden käsittely- ja kuljetuskustannukset    
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  LIITE F/1 
 
  








Keittiön kaapit     
    * Ovet X   
    * Runko   X 
Vaatekaapit     
    * Ovet   (X)
    * Runko   (X)
Ikkunat X   
Väliovet     
Huoneistojen 
ovet X   
Ulko-ovet     
Sekoittajat     
Wc-istuimet   X 
Tiskipöydät X   
Jääkaapit   X 
Sauna X   
 
LIITE F 




Keittiön kaapistojen ovet ovat erittäin hyvässä kunnossa, joten 
ne kuuluvat luokkaan KL 1. Rungot olivat alkuperäisiä ja 
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Parvekkeet olivat huonokuntoiset KL 3 
 
